

CÂBLAGE ELECTRIQUE

La réalisation du câblage électrique du parc éolien se fera en novembre 2025.

ARRIVEE DES ELEMENTS, ASSEMBLAGE ET LEVAGE DES EOLIENNES



Pendant la phase de chantier du parc éolien de l'Argonne Meusienne, les véhicules de construction circuleront sur la **RD163 (entre Froidos et Les Souhesmes-Rampont)**. Cette voie pourra donc être affectée par le passage d'engins lourds, en particulier durant l'arrivée des éléments et le levage des éoliennes fin d'été 2026.

MISE SOUS TENSION, TESTS TECHNIQUES, ET MISE EN SERVICE DU PARC

Mise en service au premier trimestre 2027